

# Sprint Retrospective

## Pontos positivos

As histórias foram implementadas de acordo com o planejado e dentro do prazo.

A utilização do versionamento com o git organizou e facilitou as alterações do projeto.

As alterações ficaram de acordo com as solicitações do cliente.

## Pontos negativos

Não definir um editor de texto padrão que facilite o desenvolvimento das alterações.